# LOWER COLORADO RIVER BASIN STUDY

Version: 9 Feb 05

| Study | Start | Finish |
|---|---|---|
| PHASE 1 | 7/3/2000 | 10/31/2003 |
| Basinwide | 7/3/2000 | 10/31/2003 |
| | | |
| PHASE 2 | 9/1/2000 | 5/31/2009 |
| Onion Creek | 9/1/2000 | 12/12/2006 |
| Pt 1 | 9/1/2000 | 3/31/2003 |
| Ph 2a | 4/1/2003 | 7/20/2005 |
| Ph 2b | 7/21/2005 | 12/12/2006 |
| | | |
| Wharton, TX | 9/3/2002 | 11/17/2006 |
| Ph 1 | 9/3/2002 | 7/25/2003 |
| Ph 2 | 7/28/2003 | 5/11/2005 |
| Ph 3 | 5/12/2005 | 11/17/2006 |
| | | |
| Highland Lakes | 11/3/2002 | 2/27/2007 |
| Ph 1 | 11/3/2002 | 5/2/2005 |
| Ph 2 | 5/17/2005 | 3/14/2006 |
| Ph 3 | 4/11/2006 | 2/27/2007 |
| | | |
| Shoal Creek | 10/3/2005 | 6/30/2008 |
| | | |
| Walnut Creek | 10/1/2006 | 5/31/2009 |
| | | |
| PHASE 3 | 2/1/2003 | 9/30/2005 |
| Programmatic EIS | 2/1/2003 | 9/30/2005 |
| | | |
| PHASE 4 | 6/1/2009 | 9/30/2009 |
| Final Report to Congress | 6/1/2009 | 9/30/2009 |